

# EnergyTech – Progresso - Sprint 1

## Legenda

Concluída

## Backlog da Sprint

### Requisitos

- ~~Levantamento de requisitos do cenário On-Premises.~~
- ~~Desenvolvimento da topologia ideal.~~
- ~~Desenvolvimento da topologia possível, dentro das condições da sala de aula e equipamentos disponíveis.~~

### On-Premises

- ~~Configurar servidor físico para que esteja acessível através dos notebooks da sala de aula.~~
- ~~Construir Servidor Linux WEB (Institucional).~~
- Construir Servidor Linux Monitoramento.
  - ~~Configuração inicial.~~
  - Adicionar todos os servidores para serem monitorados
- Construir Servidor Linux CI/CD Jenkins.
  - ~~Deploy Linux WEB.~~
  - Deploy Windows WEB.
- ~~Construir Firewall PFSense.~~
- Construir Servidor Windows AD e DHCP.
  - ~~Configuração inicial.~~
  - Criação de usuários e grupos.
- Construir Servidor Windows Arquivos.
  - ~~Configuração inicial.~~
  - Conectar ao servidor AD.
- Construir Servidor Windows WEB IIS (Intranet).
  - ~~Configuração Inicial.~~
  - Subir site do GitHub.
- Construir Servidor Windows MySQL.
  - Configuração Inicial.
  - Disponibilizar endpoint para listar dados no Servidor WEB IIS (Intranet).

### Migrações para o Servidor Físico

- Migrar Servidor Linux WEB (Institucional).
- Migrar Servidor Linux Monitoramento.

- Migrar Servidor Linux CI/CD Jenkins.
- Migrar Firewall PFSense.
- Migrar Servidor Windows AD e DHCP.
- Migrar Servidor Windows Arquivos.
- Migrar Servidor Windows WEB IIS (Intranet).
- Migrar Servidor Windows MySQL.